


7/2017 - Synkka 3.0 projektin edistymisraportti




Resurssit



Asiakasvaikutukset

Laajuus	100 %
Aikataulu	Suunnitelman mukainen
Virheet/ poikkeamat	0 kpl

Kokonaisuus



Projektin vaihe

